

令和5年(2023年)TQM活動年間スケジュール

(修正)令和5年4月13日現在

外部講師研修会

ワークショップ

レビュー(review)

※レビューとは:①進捗状況確認②QCストーリーに沿った内容を確認③全体の繋がりと方向性評価など

令和5年度

実施日

年	2022年						2023年(I期)												2024年																
	10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月	2月	11月		
追加講師研修会	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
主な行事予定	令和5年(2023)TQM活動チームI-II期候補選定&審議部設置(部署・5チーム)				令和5年(2023)TQM活動チーム編成依頼(5チーム)		12/12(月) 2022年TQM外部講師研修会(主対象:2022年第一期)		1/11(水) ①WS「現状把握と活動計画の作成、要因解析と検証」(大山)		2/24(金) TQM活動キックオフ大会		3月 2023年(1期)TQM活動チーム再編実施(5チーム)		5/23(火) ②WS「対策の検討と実施、効果の確認、標準化と管理の定着」(栗田)		6/19(月) 2023年TQM外部講師研修会		8/1(火) 令和5年(1期)TQM活動プレ発表		9/4(月) 令和5年(1期)TQM活動発表大会(1回目)		9/5(火) 令和5年(1期)TQM活動発表大会(2回目)				11月予定 全国大会発表(上位表彰チーム)(5チーム)		12/18(月) 2024年TQMサークル外部講師研修会		2/5(月) 歯止め調査の実施(2024年2月・8日)		令和5年(1期)TQM活動継続報告会		

継続実態調査の実施(TQM活動の継続)

- 調査目的: 「標準化と管理の定着」の状況確認のために、2回/年の追跡調査を行う
- 継続実態調査用紙を用いて聞き取り実施
- 調査対象
-2023年TQMサークル活動6チーム (I期)
- 歯止めチェックシートの分析(フィードバック)

第1回目調査 (2024年2月) → 第2回目調査 (2024年8月)

2023年(II期)																		2024年																							
2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月	2月	5月	11月					
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
令和5年(2023)TQM活動チーム編成依頼(部署・5チーム)			令和5年(2023)TQMサークル活動チーム編成第2回までに決定(5チーム)			4/4(火) ①ワークショップ「テーマの選定」(西)			5/1(月) ②WS「現状把握と活動計画の作成、要因解析と検証」(下本)			5/22(月) TQMサークル活動キックオフ大会			6/19(月) 令和5年(2023)TQM外部講師研修会			8/10(木) ③WS「対策の検討と実施、効果の確認、標準化と管理の定着」(池上)			10/28(木) 令和5年(II期)TQM活動プレ発表			11/17-18 全国大会発表(上位表彰チーム)(5チーム)			11/22(水) 令和5年(II期)TQM活動発表大会(1回目)			11/28(火) 令和5年(II期)TQM活動発表大会(2回目)			12/18(月) 2023年TQMサークル外部講師研修会			2/21(水) 令和5年(II期)TQM活動継続報告会			2023年TQMサークル外部講師研修会		

継続実態調査の実施(TQM活動の継続)

- 歯止めチェックシートを用いて調査を実施
- 調査対象
-2023年TQMサークル活動6チーム (II期)
- 歯止めチェックシートの分析(フィードバック)

第1回目調査 (2024年2月) → 第2回目調査 (2024年10月)